

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung IV	Datum:	18.02.2015
Bearbeiter:	Anke Emken	Vorlage Nr.:	2015/597

Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Ordnungs-, Feuerschutz- und Sozialausschuss	Ö		Vorberatung
Verwaltungsausschuss	N		Vorberatung

Betreff:

Sachstandsbericht zum Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses in Bockhorn

Schilderung der Sach- und Rechtslage

Wie bereits berichtet, wurden inzwischen die Aufträge für die Einzelgewerke an die entsprechenden Fachfirmen vergeben.

Rechts von der zu errichtenden Halle entsteht derzeit eine Baustraße, um auch weiterhin die jederzeitige Einsatzbereitschaft der Feuerwehrfahrzeuge und die Parkmöglichkeiten für die Privatfahrzeuge zu gewährleisten.

Mit den Erdarbeiten und dem Bau der Fundamente wird derzeit begonnen.

Nach bisherigen Schätzungen werden die Bauarbeiten bei entsprechender Witterung im Sommer erledigt sein. Die Pläne sehen weiterhin vor, dass die Umbauarbeiten im Gebäude ca. im Oktober abgeschlossen sein werden.

Finanzielle Auswirkungen

Entsprechend den Haushaltsplanungen

Beschlussvorschlag

- Ohne -

Meinen
Bürgermeister