

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung III	Datum:	18.05.2022
Bearbeiter:	Kerstin Meyer- Staudt	Vorlage Nr.:	2021/862/8

Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	Ö	31.05.2022	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	N	07.06.2022	Vorberatung
Rat	Ö	14.06.2022	Entscheidung

Betreff:

Kindergarten Uhlhornstraße - Mehrkosten für den 1. Nachtrag 2022

Schilderung der Sach- und Rechtslage

In seiner Sitzung am 25.08.2020 hatte sich der Rat der Gemeinde Bockhorn für den Neubau eines viergruppigen Kindergartens ausgesprochen. Die Bauarbeiten sind zum Großteil abgeschlossen, es stehen vor allem noch Außen- und Pflanzarbeiten an.

Verschiedener Faktoren haben die Baumaßnahme verteuert: Die Pandemie und jüngst auch der Ukrainekrieg mit den damit verbundenen Zulieferschwierigkeiten und der Materialverknappung haben die Baukosten deutlich verteuert. Parallel dazu wird es aufgrund des Personalmangels zunehmend schwieriger, geeignet Firmen (und Büros) zeitnah beauftragen zu können. In der Konsequenz haben sich auch hier die Preise für Arbeiten und Dienstleistungen erhöht; verschiedene Gewerke (z. B. Rohbauarbeiten, Zimmer- und Fassadenarbeiten, Heizung/Sanitär und Gründacharbeiten) wurden zu einem deutlich höheren Preis angeboten als es in den Kostenschätzungen von vor über einem Jahr absehbar gewesen wäre.

Die Mehrkosten für die Baumaßnahme „Kindergarten Uhlhornstraße“ belaufen sich auf insgesamt 853.700 €. Die Aufstellung der Baukosten mit Angaben zur Kostenschätzung, Auf- und Nachträgen sowie zur weiteren Prognose ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Mehrkosten von rund 854.000 € für die Baumaßnahme „Kindergarten Uhlhornstraße“ müssen über den Nachtrag 2022 bereitgestellt werden.

Beschlussvorschlag

Dem Verwaltungsausschuss wird vorgeschlagen, dem Rat die folgende Beschlussfassung zu empfehlen:

Die Mehrkosten für die Baumaßnahme „Kindergarten Uhlhornstraße“ in Höhe von rund 854.000 € werden in den 1. Haushaltsnachtrag 2022 eingestellt.

Krettek
Bürgermeister

Anlagen
Aufstellung Baukosten