
Neubau Kita Uhlhornstr. Bockhorn 

1 2 3 4 5 6

Gewerk (Kosten in brutto) Kostenschätzung Kostenberechnung Auftrag + Nachtrag Prognose Differenz Auftrag +NA

Kostengruppe 300 nach DIN 276 bepreistes LV <->  Kostenschätzung

Rohbauarb. 811.348,27 € 1.066.965,40 € 1.072.536,50 € 1.073.000,00 € 261.188,23 €

Gerüstarb 15.953,02 € 14.472,35 € 14.171,28 € 20.000,00 € -1.781,74 €

Zimmer,- Fassadenarb 138.839,68 € 157.091,08 € 157.091,08 € 157.100,00 € 18.251,40 €

Dachdeckungsarb. 235.027,80 € 197.459,44 € 204.949,98 € 205.000,00 € -30.077,82 €

Gründacharb. 44.666,06 € 66.737,58 € 85.626,57 € 86.000,00 € 40.960,51 €

Trockenbauarb. 68.598,03 € 57.755,11 € 57.755,11 € 70.000,00 € -10.842,92 €

Fliesenarb. 48.720,15 € 50.599,32 € 50.599,32 € 52.500,00 € 1.879,17 €

Bodenbelagsarb. 77.672,31 € 76.431,08 € 76.431,08 € 76.500,00 € -1.241,23 €

Malerarb. 70.623,82 € 72.313,09 € 72.313,09 € 73.500,00 € 1.689,27 €

Tischlerarb. - Innentüren 69.685,27 € 78.328,03 € 78.328,03 € 78.500,00 € 8.642,76 €

Metallbaufenster 218.738,66 € 180.370,68 € 182.208,04 € 180.500,00 € -36.530,62 €

Sonnenschutz 15.850,80 € 14.512,05 € 14.512,05 € 15.000,00 € -1.338,75 €

Reinigungsarb. 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 5.500,00 € 0,00 €

Baustellenschild 2.500,00 € 2.421,65 € 2.421,65 € 2.500,00 € -78,35 €

Summe KG 300 1.822.723,87 € 2.039.956,86 € 2.073.443,78 € 2.095.600,00 € 250.719,91 €

Kostengruppe 400 

Blitzschutz 18.691,33 € 12.335,06 € 12.335,06 € 12.500,00 € -6.356,27 €

Elektroinstallation 172.969,24 € 166.542,33 € 166.542,33 € 167.000,00 € -6.426,91 €

Heizung 104.609,18 € 119.602,71 € 119.602,71 € 120.000,00 € 14.993,53 €

Sanitär 118.008,73 € 135.977,19 € 135.977,19 € 136.000,00 € 17.968,46 €

Lüftung 106.087,22 € 95.781,68 € 95.781,68 € 96.000,00 € -10.305,54 €

Summe KG 400 520.365,70 € 530.238,97 € 530.238,97 € 531.500,00 € 9.873,27 €

Zusammenstellung 



KG 300 Bauwerk 1.822.723,87 € 2.039.956,86 € 2.073.443,78 € 2.095.600,00 € 250.719,91 €

KG 400 Bauwerk - Technik 520.365,70 € 530.238,97 € 530.238,97 € 531.500,00 € 9.873,27 €

Summe KG 300 + 400 2.343.089,57 € 2.570.195,83 € 2.603.682,75 € 2.627.100,00 € 260.593,18 €

Kostengruppe 700

Architekten 235.000,00 € 235.000,00 € 196.860,38 € 206.000,00 € -38.139,62 €

Fachplaner Elektro, Blitz 80.000,00 € 80.000,00 € 37.027,37 € 40.000,00 € -42.972,63 €

Fachplaner TGA 70.000,00 € 70.000,00 € 64.431,03 € 65.000,00 € -5.568,97 €

Tragwerksplaner 50.000,00 € 50.000,00 € 17.671,50 € 18.000,00 € -32.328,50 €

Brandschutzgutachten 12.000,00 € 12.000,00 € 9.884,13 € 10.000,00 € -2.115,87 €

Genehmigungen u. sonstiges 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

Summe KG 700 467.000,00 € 467.000,00 € 345.874,41 € 359.000,00 € -121.125,59 €

Kostengruppe 500 Außenanlagen

Erd-,Entwässerung-, Pflaster 358.313,17 € 358.313,17 € 335.533,67 € 335.000,00 € -22.779,50 €

Zaunbau 50.366,75 € 50.366,75 € 41.112,48 € 45.000,00 € -9.254,27 €

Spielplatzgeräte 135.065,00 € 135.065,00 € 112.931,00 € 113.000,00 € -22.134,00 €

Gala-Bau 182.168,53 € 182.168,53 € 181.191,84 € 180.000,00 € -976,69 €

Summe KG 500 725.913,45 € 725.913,45 € 670.768,99 € 673.000,00 € -55.144,46 €

Kostengruppe 600 Ausstattung

Einrichtungsgegenstände 104.559,35 € 104.559,35 € 107.373,70 € 110.000,00 € 2.814,35 €

festeingebaute Möbel 106.624,00 € 106.624,00 € 116.245,15 € 120.000,00 € 9.621,15 €

Küchen 37.500,00 € 37.500,00 € 31.596,20 € 31.600,00 € -5.903,80 €

Büro + Mitarbeiterräume 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €

Schließanlage 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

Spielzeuge, Spiele usw. 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €

Summe KG 600 298.683,35 € 298.683,35 € 305.215,05 € 311.600,00 € 6.531,70 €



Zusammenstellung 

KG 300 1.822.723,87 € 2.039.956,86 € 2.073.443,78 € 2.095.600,00 € 250.719,91 €

KG 400 520.365,70 € 530.238,97 € 530.238,97 € 531.500,00 € 9.873,27 €

KG 500 725.913,45 € 725.913,45 € 670.768,99 € 673.000,00 € -55.144,46 €

KG 600 298.683,35 € 298.683,35 € 305.215,05 € 311.600,00 € 6.531,70 €

KG 700 467.000,00 € 467.000,00 € 345.874,41 € 359.000,00 € -121.125,59 €

 

Summe 3.834.686,37 € 4.061.792,63 € 3.925.541,20 € 3.970.700,00 € 90.854,83 €

  

Im HH eingestellt -3.117.000,00 €

Fehlbetrag 853.700,00 €

 KG 300 + KG 400 -260.593,18 €

Summe 593.106,82 €


